Rakennuksen luovutusvaiheen tarkastuslista : Talotekniikka by Viitanen, Joonas
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonas Viitanen  
 
Rakennuksen luovutusvaiheen tarkastuslista: 
talotekniikka 
 
Alaotsikko 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Rakennusmestari (AMK) -tutkinto 
Rakennusalan työnjohto 
Opinnäytetyö 
03.11.2011 
 
 Tiivistelmä 
 
Tekijä 
Otsikko 
 
Sivumäärä 
Aika 
Joonas Viitanen 
Rakennuksen luovutusvaiheen tarkastuslista: talotekniikka 
 
24 sivua + 2 liitettä 
03.11.2010 
Tutkinto rakennusmestari (AMK) 
Koulutusohjelma rakennusalan työnjohto 
Suuntautumisvaihtoehto LVI-tekniikan työnjohto 
Ohjaaja(t) 
 
lehtori Jyrki Viranko 
talotekniikkayksikön johtaja Tapani Nousiainen 
Opinnäytetyön aiheena on talotekniikan tarkastuslistan laatiminen rakentamisen luovutus-
vaiheen kiirettä helpottamaan. Työ toteutetaan toimeksiantona SRV Rakennus Oy:lle. 
Opinnäytetyön tavoitteena on, että lista liitetään osaksi yrityksen laatujärjestelmää sekä 
lisäksi otetaan käyttöön työmailla.  
 
Opinnäytetyössä laadittiin tarkastuslista, jonka avulla työmaan talotekniikasta huolehtiva 
rakennusmestari tietää urakoitsijoiden työvaihetilanteen sekä puutteet mahdollisimman 
tarkasti. Tarkastuslistan runko toteutettiin pohtimalla, mitä vaatimuksia ja edellytyksiä ra-
kennuttajalla on urakoitsijaa kohtaan sekä millainen työn jäljen tulisi olla urakan valmistut-
tua. Lista pyrittiin luomaan helppokäyttöiseksi työkaluksi käytettäväksi osana työnjohtajan 
jokapäiväistä työskentelyä työmaalla.   
 
Rakentamisen laadun tarkastaminen nousi listan tärkeimmäksi asiaksi. Laadukkaalla asen-
nuksella ja virheisiin puuttumalla riittävän ajoissa ehkäistään tarpeettoman pitkien puute-
listojen syntyminen.  Työssä keskitytään huomioimaan hyvän asennuksen tunnusmerkkejä 
ja laadukkaan lopputuloksen saavuttamista niin sanotulla kerralla kuntoon -periaatteella. 
Opinnäytetyössä ei esitellä huonoja asennuksia, vaan pyritään tuomaan rakentamisen laa-
tu esiin laillisten ja hyvää rakennustapaa vaalivien esimerkkien kautta. 
 
Lista rakentuu viidestä pääkohdasta, joissa tarkastellaan asennusta, kannakointia, eristys-
tä, työn laatua sekä muita urakoitsijalta vaadittavia tehtäviä. Tarkastusjärjestys listalla 
pyrittiin rakentamaan siten, että listaa rationaalisesti seuraamalla edettäisiin rakentamisen 
tahdissa sekä oikeassa asennusjärjestyksessä 
 
Tarkastuslistalla on myös käyttöä myös rakentamisen jälkeen. Hyvä dokumentointi on 
avainasemassa tarkastuslistaa ylläpidettäessä. Listalle olisi suotavaa luoda kansio, johon 
voidaan arkistoita myös listalla vaadittuja asiakirjoja, kuten painekoe- ja mittauspöytäkirjo-
ja. Listalta pystytään tarkistamaan tehdyt tarkastukset ja havaitut puutteet. Mikäli listasta 
paljastuu yhteneväisyyksiä tiettyjen puutteiden kohdalla, pystytään virheisiin puuttumaan 
jo ennen niiden syntymistä. 
Avainsanat talotekniikka, tarkastuslista, laadunvarmistus, työnjohto 
 Abstract 
 
Author 
Title 
 
Number of Pages 
Date 
Joonas Viitanen 
Hand-over check list for building services engineering 
 
24 pages + 2 appendices  
03 November 2010 
Degree Bachelor of construction management 
Degree Programme Construction site management 
Specialisation option HVAC Engineering 
Instructor(s) 
 
Tapani Nousiainen, Head of Department 
Jyrki Viranko, Senior Lecturer 
The aim of the final year project was to create a check list for building services engineer-
ing to be used at the hand over phase of construction. The check list was created to ease 
the work at a busy construction site. The list was to be a part of the quality system. 
  
The main point of the check list was to ensure that the supervising construction manager 
is aware of the phase of installation at the construction site. The body of the check list 
was created by thinking through the kind of demands the developer has for the contrac-
tor, as well as what the acceptable quality after installation is to be. When creating the list, 
the main consideration was that the list would be as simple as possible in order to be the 
usable at the construction site.  
  
The focus was to ensure high-quality. The Bachelor’s thesis introduces some examples of 
skilled assembly that signify high-quality building. The check list was is based on five main 
points dealing with assembly, supporting, insulation, quality of work and other contractor 
duties. The order of the items on the list was kept simple and clear so that it follows the 
building schedule and correct order of installation.   
  
This check lists is beneficial also after construction. Documentation is the key word. A 
folder for all the documents should be maintained to enable an easy revision of details and 
tracking of documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords HVAC, check list, quality assurance, construction management 
  
Sisällys 
 
Lyhenteet 
1 Johdanto 1 
2 Tarkastuslistan käyttö 2 
3 Listan rakenne 3 
4 Asennus 4 
4.1 Virtaussuunta 4 
4.2 Kalustus 6 
4.3 Materiaalit 7 
4.4 Suunnitelmienmukaisuus 7 
4.5 Puhtaus 8 
4.6 Laitemerkinnät 10 
5 Kannakointi 11 
5.1 Kannakoinnin tukevuus 11 
5.2 Kannakointivälit 12 
6 Eristys 13 
6.1 Suunnitelmien mukaisuus 13 
6.2 Eristepaksuudet 14 
7 Työn jälki/laatu 15 
8 Muut 17 
8.1 Siisteys 17 
8.2 Painekokeet 18 
8.3 Mittaus/säätö 18 
8.4 Toimintakokeet 19 
8.5 Punakynäkuvat 20 
8.6 Luovutusmateriaali 20 
8.7 Viranomaiskatselmus 20 
9 Yhteenveto 22 
  
Lähteet 23 
Liitteet  
Liite 1. Tarkastusasiakirja  
Liite 2. Tarkastusasiakirjan muistilista 
  
  
Lyhenteet ja käsitteet 
 
 
Kipsilevy  väliseinien ja kattojen rakentamisessa käytetty kipsipohjainen seinälevy. 
 
LVI-kortti  tietokortti, josta löytyy asennusohjeita, taulukoita sekä mitoitusohjeita 
talotekniikka-alalle. 
 
Mansetti  muovinen peittolevy, jonka keskellä on reikä putkelle. Peittää tyhjän tilan 
putken ja reiän välillä. 
 
Päätelaite  ilmanvaihtolaitteiston huoneissa näkyvä osa. 
 
Runkoääni  ääni joka kantautuu putkiston kannakoinnin kautta rakenteisiin ja aiheut-
taa kiinteistössä ääniongelmia. 
 
Säätöpelti  ilmanvaihtolaitteiston osa, jolla säädetään ja mitataan kanavistossa kul-
kevan ilman määrää ja nopeutta. 
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1 Johdanto 
 
Nykypäivän rakentamisen määräykset tiukkenevat joka vuosi. Samalla kasvaa myös 
käyttäjien vaatimustaso rakentamisen laadusta, talotekniikan toimivuudesta ja käytet-
tävyydestä. Tekniikan kehittyminen haastaa rakentajat venymään ja kehittymään koko 
ajan tekniikan kanssa käsi kädessä. Huolella toteutetut talotekniset järjestelmät vaati-
vat resursseja ja tarkkaa rakentamista. Aikataulun suunnittelu on tärkeässä roolissa 
varsinkin rakentamisen loppuvaiheessa.  Tiukassa rakentamistahdissa asioiden on ta-
pana kasaantua suunnitellun aikataulun loppuun. Kiireessä työn jälki saattaa kärsiä ja 
tarkastajien jälkitarkastuslistat kasvaa kohtuuttoman suuriksi. SRV Rakennus Oy:n toi-
mintamallin mukaan rakennus on pyrittävä luovuttamaan valmiina ilman, että jälkikor-
jauksia joudutaan tekemään luovutuksen jälkeen. 
 
Rakennusmestarityön toimeksianto tuli SRV Rakennus Oy:n talotekniikkayksikön johta-
jalta Tapani Nousiaiselta, joka koki tarpeellisena luoda listan, jolla rakennustyömaan 
talotekniikasta huolehtivan työnjohtajan on helppo tarkastaa kohteen urakoitsijoiden 
työn vaiheet ja laatu sen ympärillä.  
 
Rakennusmestarityön tavoitteena on luoda luovutusvaiheen tarkastuslista talotekniikan 
osalta. Tarkastuslista on tarkoitus tehdä helppokäyttöiseksi ja selkeäksi, ajatellen toi-
mimista työmaaolosuhteissa. Tarkastusasiakirja käsittelee urakoitsija- tai järjestelmä-
kohtaisen listan, josta ilmenee asennusten valmiusaste, oikeellisuus, tarkastukset, ja 
puutteet. Tarkastuslista on tarkoitus liittää yrityksen yhteiseen laatukansioon osaksi 
suurempaa kokonaisuutta palvelemaan myös muilla työmailla toimivia työnjohtajia.  
 
Listan avulla työnjohtajalla on työkalu seurata urakoitsijan velvollisuuksien suorittamis-
ta ja etenemistä yleisaikataulun asettamissa rajoissa. Luovutusvaiheen talotekniikan 
tarkastuslistasta tulee virallinen dokumentti, josta voidaan todentaa asennusten oikeel-
lisuus ja laatu. Asiakirjaan tulee urakoitsijan tietojen, päivämäärän, laatijan, kohteen ja 
muiden tietojen lisäksi helppokäyttöinen lista, jonka avulla voidaan talotekniikka-
asennukset tarkastaa ja hyväksyä.  Listassa on tarkastusten suorittamiselle pääkohdat, 
kuten asennukset, kannakointi, eristykset, ja muut urakoitsijaa koskevat velvollisuudet 
ennen rakennuskohteen luovutusta. 
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2 Tarkastuslistan käyttö 
 
Lista on pyritty luomaan siten, että sitä käyttämällä ja rationaalisesti täyttämällä val-
vonta työmaalla voidaan suorittaa hallitusti ja laadukkaasti. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, 
että listaa täytetään ainoastaan rakennusurakan lopussa. Täyttäminen on hyvä aloittaa 
jo projektin alussa, jolloin esimerkiksi salaojat ja pohjaviemärit ovat työn alla. Projektin 
lopussa on tarkastuslistan avulla helppo varmistaa maan alla olevan talotekniikan suori-
tetut asennustapatarkastukset sekä tarvittavien dokumenttien olemassaolo. Asiakirjan 
käyttöä ei ole tarkoitus rajata siten, että yhdelle urakoitsijalle on yksi lista. Se voidaan 
täyttää esimerkiksi järjestelmäkohtaisesti ja tarkastella pelkästään jäähdytysjärjestel-
mää. 
 
Tarkastuslistan tueksi on laadittu muistilista, jonka avulla tarkastaja voi tarkistaa tar-
kastettavan asian pääkohdat. Muistilista on hyvä pitää tarkastuksissa mukana: siitä voi 
tarkistaa, onko muistanut huomioida kaikki tarkastettavan kohteen olennaiset asiat. 
 
Listan täyttämisen ohella tarkastusten dokumentointi kuvien muodossa on suotavaa, 
jossain tapauksessa jopa pakollista. Kuvat tarkentavat tarkastukset tuloksia, sekä toi-
mivat tärkeänä dokumentoinnin osana listan kanssa. Tarkastuslistan täyttäjä voi luoda 
kansion, jossa on tarkastuslista sekä aiheeseen liittyvät valokuvat digitaalisessa muo-
dossa. 
 
Tarkastusjärjestys listalla ei ole sitova. Tarkastusjärjestyksessä on pyritty noudatta-
maan rationaalista rakentamisen etenemistä. Esimerkiksi painekokeet pitää suorittaa 
ennen eristystä, jotta mahdolliset vuodot voidaan korjata.  
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3 Listan rakenne 
 
 
Lista on jaettu viiteen pääkohtaan: asennus, kannakointi, eristys, työn jälki/laatu ja 
muut. Asennus käsittelee tarkasteltavan urakan tai urakoitsijan asennusten ja materi-
aalien laatua ja suunnitelmien mukaisuutta. Omina pääkohtina listalla on kannakointi ja 
eristys. Kannakoinnissa tärkeää on tukevuus ja luotettavuus, sillä kyseiset ominaisuu-
det yhdessä takaavat järjestelmän kestävyyden sisäisten ja ulkoisten paineiden puris-
tuksissa. Eristys vaikuttaa järjestelmien energiatehokkuuteen ja estää mahdollisen kos-
teuden kondensoitumisen järjestelmien pinnoille tai tiloihin. Eristyksen tärkeä ominai-
suus on suojata putkistoa ulkopuolisilta haittatekijöiltä kuten korroosiolta ja kolhuilta. 
 
Asiakirjan kolmas pääkohta on työn jäljen ja laadun tarkastus. Kohdassa tarkastetaan 
ja arvioidaan, onko urakoitsija suoriutunut asennustyöstä hyvän rakennustavan mukai-
sesti ja laadusta tinkimättä. Edellä mainitut kolme tarkastuspääkohtaa tukevat osaltaan 
laatua ja työn jälkeä, mutta tämän kohdan avulla voidaan todentaa työn lopullinen jälki 
ja laatu. 
 
Listan viimeinen pääkohta käsittelee urakoitsijan urakkaan liittyviä lain ja urakkasopi-
muksen määräämien velvollisuuksien täyttämistä. Rakennusurakassa ei riitä, että pel-
kästään asennus suoritetaan kunnolla, vaan myös asiakirjojen ja muiden velvoitteiden 
täytyy olla kunnossa ennen kohteen lopullista luovuttamista. Viimeisessä kohdassa tar-
kastellaan tarvittavien dokumenttien täyttämistä, viranomaistarkastuksien varaamista 
ja suorittamista sekä urakkasopimuksessa sovittua siivouksen tekemistä.  
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4 Asennus 
 
Listan ensimmäinen kohta käsittelee tarkasteltavan kohteen asennusta. Asennuksen 
tarkastusjärjestys on pyritty luomaan siten, että seuranta pystytään aloittamaan loogi-
sesti rakennusaikataulu mukaan. Ensimmäinen tarkastuksen kohde on virtaussuunnan 
tarkastus. Kohdassa tarkistetaan, että viemärien kaato on alaspäin ja putkissa neste 
virtaa suunnitellulla tavalla. Kalustamisen tarkastuksessa tärkeää on tarkastaa sijoittelu 
ja määrät. Materiaalin tarkastuksella varmistetaan, että järjestelmä on asennettu oikeil-
la tuotteilla. Suunnitelmien mukaisuus tarkoittaa tämän tarkastuksen osalta, että asen-
nus on toteutettu suunnitelmien mukaan. Asennuksen puhtauden tarkastukseen kuuluu 
muun muassa varmistuminen kanavien ja putkistojen sisäpuolisesta puhtaudesta. 
 
4.1 Virtaussuunta 
 
Taloteknisten järjestelmien toimivuuden kannalta on tärkeää varmistaa, että laitteiston 
sisällä virtaava aine kulkee oikeaan suuntaan. Esimerkiksi väärään suuntaan pyörivä 
puhallin antaa kyllä ilmaa, mutta hyvin huonolla hyötysuhteella, ja aiheuttaa huomaa-
mattomasti suuren energiankulutuksen (1, s. 4). Ilmanvaihtokoneissa pyörimissuunnan 
pystyy tarkistamaan koneen sisällä olevista suuntanuolista (2). Tarkastusta tehdessä 
on syytä tarkistaa, että tila on pölytön. Tilojen puhtaudella vältetään ylimääräisen lian 
kulkeutuminen kanavistoon. 
 
Nestekäyttöisissä järjestelmissä virtaussuunnan pystyy toteamaan tarkastamalla pum-
pun pyörimissuunnan. Pumppujen kyljessä on nuoli, joka havainnoi nesteen kulkusuun-
taa. Tarkastuksessa on hyvä huomioida, että 1-vaihepumpulla on vain yksi pyörimis-
suunta. 1-vaihepumppu voi virrata väärään suuntaan vain, jos pumppu on asennettu 
väärin päin.  
 
Myös 3-vaihepumppu voidaan kytkeä pyörimään väärään suuntaan. Pumpun tulisi pyö-
riä myötäpäivään ylhäältäpäin tarkasteltuna. Vaihdejärjestyksen sekä nimellisvirran 
jokaista vaihdetta kohden pitää olla sama, jotta pumppu pyörii oikeaan suuntaan. Var-
ma tapa pyörimissuunnan varmistamiseen on vesimäärän ja paineen mittaus ennen 
vaihejohtimien kääntämistä ja sen jälkeen. Suurempi vesimäärä ja paine kertovat oike-
an virtaussuunnan (3).   
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Pumpun virtaussuunnan selvittyä on hyvä tarkistaa myös säätöventtiilien virtauksen 
suunta. Mikäli venttiili on väärin päin suhteessa virtaussuuntaan, se ei säätele virtaa-
maa oikein. Venttiileissä on kyljessä nuoli, joka ilmaisee nesteen virtaussuunnan. Mit-
tausyhteillä varustetuissa venttiileissä on värimerkinnät: punainen ja sininen. Näissä 
venttiileissä virtaaman pitäisi kulkea punaisen mittausyhteen kautta siniseen. 
 
Viemärit pitää aina suunnitella ja asentaa viettoviemäreiksi. Viemäreissä virtaussuunta 
määräytyy kaadon mukaan. Tarkastettaessa viemäreitä pitää varmistua, että kytkentä-
viemäri kaataa aina runkoviemäriin ja sitä kautta pohjaviemäriin. Kytkentäviemärien 
vähimmäiskaltevuus on 10 ‰ (4, s. 27). Mikäli kaato on väärään suuntaan, aiheuttaa 
se padotuksen viemäristöön, mikä lisää tulvimisriskiä vesikalusteessa. Maanvaraisissa 
pohjaviemäreissä tuenta toteutetaan maa-aineksen tasoituksella sekä tamppaamisella. 
Kuvasta 1 ilmenee maanmittaajan määrittämät paikat taukotilan WC:n viemärinousuille 
Kuva 1. Maanvaraisen pohjaviemärin tuenta ja sijainti 
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sekä oikeaoppinen tuenta. Lattiavalun aikaan tarkastajan tulee varmistua, että viemäri-
putket nousevat suoraan lattiasta ja että viemärin päät on tulpattu tukkeumien välttä-
miseksi. 
 
4.2 Kalustus 
 
Lopullinen ilme ja viimeistely talotekniikan osalta rakennuskohteeseen luodaan kalus-
teiden ja päätelaitteiden asennuksella. Tässä kohdassa on syytä tarkastella, että lait-
teet ovat suunnitellun mukaisia, ehjiä sekä puhtaita. Ilmanvaihdon osalta tämä tarkoit-
taa, että päätelaitteet ovat oikeanlaiset ja niitä on suunniteltu määrä tilaan nähden.  
 
Vesikalusteiden tarkistuksessa on olennaista tarkistaa, että oikeat laitteet tulevat suun-
nitelluille paikoilleen ja että ne on kiinnitetty sekä kannakoitu oikein. Kuvassa 2 havain-
noidaan oikea asennustapa vesi-
kalusteita asennettaessa. On 
tärkeää huomioida vesihanojen 
kytkentä, sillä tarkastajan on 
varmistuttava, että lämmin ja 
kylmä vesijohto tulevat oikein 
päin sekoittajaan. Kalustusta 
tarkastettaessa kaikkien näkyvi-
en putki- ja viemäriliitosten tii-
viydestä on syytä varmistua, 
koska siten vältetään lattioiden 
ja muiden tilojen turhat kosteus-
vahingot. Kalustusta tarkastetta-
essa huomio kannattaa kiinnittää 
myös putkiläpivienteihin. Niihin 
on asennettava läpivientimanse-
tit, jotka peittävät läpimenon 
ympärillä olevan ylimääräisen 
tilan. Mansetit antavat tilalle vii-
meistellyn ilmeen, ja ne ovat 
tärkeä osa huolellista asennusta. Kuva 2. Vessan kalustuksen tarkastus 
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Vesi- ja viemärikalusteita tarkastaessa on huomioitava, että kiinnitys ja kannakointi ei 
aiheuta rakenteisiin runkoääniä virtauksen tai paineiskujen voimasta. Runkoäänet vai-
kuttavat kiinteistön asumis- tai työskentelymukavuuteen ja osaltaan laskevat rakennus-
kohteen laadullista vaikutelmaa. Tarkat desibeliarvot vesikalusteiden äänentuotosta 
saadaan Suomen rakentamismääräyskokoelmasta C1. (5, s. 5.) 
 
4.3 Materiaalit 
 
Suunnittelija määrittää työselityksessä tai suunnitelmakuvissa asennettavien tuotteiden 
materiaalin, paloluokan ja koon. On tärkeää tarkastaa, että asennukset on tehty oikeal-
la putkikoolla ja materiaalilla, koska nämä asiat vaikuttavat järjestelmän äänentuot-
toon, korroosiokestävyyteen ja turvallisuuteen. 
 
Ilmanvaihtojärjestelmän toteutuksessa liian pienellä kanavalla rakennettu järjestelmä 
kuljetettavan ilmamäärään suhteen saattaa aiheuttaa kanavassa haitallisia virtausääniä. 
Putkistoissa samat ääni- ja korroosio-ongelmat tulevat esille, mikäli putki on liian pieni 
johdettavaan vesimäärään suhteutettuna. 
 
Suunnittelija määrittää esimerkkilaitteet kohteelle. Mikäli urakoitsija vaihtaa asennetta-
via materiaaleja, hän on velvollinen hyväksyttämään käyttämänsä materiaalit, tuotteet, 
osatuotteet sekä niiden valmistajat ja toimittajat tilaajalla. Samalla urakoitsija takaa 
tuotteen toimivuuden suunnitellulla tavalla. (6, s. 3)  
 
4.4 Suunnitelmienmukaisuus 
 
Suunnittelijat ovat rakennusprojektissa tärkeässä roolissa, sillä he suunnittelevat koh-
teen ja mitoittavat järjestelmät toimimaan halutulla ja energiatehokkaalla tavalla. Tä-
män johdosta suunnitelmien noudattaminen on tärkeää.  
 
Vesiverkostoissa säätöventtiilit on mitoitettu suunniteltujen virtaamien mukaan. Mikäli 
putkistoja muutetaan siten, että virtausarvot muuttuvat, laitteet eivät toimi enää oike-
alla tavalla ja niille ei välttämättä saada tuotua tarvittavaa käyttöpainetta. Oikean vir-
tausnopeuden tai käyttöpaineen puute johtaa turhaan energian kulutukseen sekä mah-
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dollisesti laitteiston ennenaikaisen rikkoutumisen. Jos säätöventtiilistä virtaa suunnitel-
tua suurempi virtaus, syntyy sekä tarpeetonta että häiritsevää ääntä, joka vaikuttaa 
kiinteistön käyttömukavuuteen. 
 
Ilmanvaihdon osalta reitti- ja kanavamuutokset vaikuttavat järjestelmän virtauspainee-
seen ja kanaviston äänentuottoon. Mikäli kanavia muutetaan, se vaikuttaa myös pääte-
laitteista saatavaan virtaamaan. Jos painetta ei ole tarpeeksi, ei päätelaitteesta saada 
toivottua ilmamäärää ja oikeanlaista heittokuviota. Paineen ollessa liian suuri syntyy 
kanavistossa, säätöpelleissä ja päätelaitteissa virtausääntä, joka vaikuttaa kohteen ää-
nitasoon ja näin ollen kohteen käyttömukavuuteen.  
 
4.5 Puhtaus 
 
Rakentamisen aikana on huomioitava, että kanavistot ovat tulpattuja varastoinnin ajan 
ja että asennuksen jälkeen kanavien päät tulpataan ja päätelaitteiden päälle asetetaan 
suojahuput. Nämä toimenpiteet estävät valmiiseen kanavistoon pölyn kertymisen. 
Ilmanvaihtojärjestelmä on rakennettava siten, että se on ennen rakennuksen käyt-
töönottoa puhdas ja sen puhtautta on helppo ylläpitää. (7, s. 10). Ylläpito varmistetaan 
tarkastamalla puhdistusluukkujen sijainti ja helppo käytettävyys. Ilmanvaihtojärjestel-
mä rakennetaan osista, joiden sisäpinnoilla ei ole öljyä, pölyä tai muita epäpuhtauksia. 
Kanavia asennettaessa sisäpintoihin ei saa jäädä porausjäänteitä, ruuveja eikä puhdis-
tustyötä hankaloittavia tai muita likaa kerääviä epätasaisuuksia (8, s. 16). Asennusvai-
heessa tehtävä tarkastus varmistaa, että ilmanvaihtojärjestelmän osista ei irtoa ilmavir-
taan haitallisia aineita tai hajuja, jotka osaltaan heikentävät sisäilmastoa ja saattavat 
aiheuttaa terveydellisiä ongelmia. (7, s. 10).  
 
Kuten kanavistoissa, myös putkistoissa on asennettavien tuotteiden oltava puhtaita 
asennettaessa paikalleen. Mikäli vesijohdoissa on roskaa asennettaessa, virtauksen 
alkaessa tukokset venttiileissä ja päätelaitteissa ovat mahdollisia. Puhtauden varmista-
minen asennuksen aikana ennen vesipaineen laittamista varmistaa, että vesilaitteisto 
huuhtelu ennen käyttöönottoa sujuu ongelmitta. Vesilaitteiston huuhtelulla ennen käyt-
töä poistetaan putkistosta mahdollinen lika ja irtoaines. Lisäksi kupariputkien huuhtelul-
la parannetaan putkien sisäpinnan suojakerroksen muodostumista. (9, s. 8). Tätä koh-
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taa täyttäessä ja tarkastusta tehdessä on tärkeää muistaa tarkastaa myös lianerotus-
venttiilin sakkasihti. 
 
Vesilaitteiston puhtautta tarkastellessa on syytä ottaa huomioon myös vesikalusteiden, 
kuten viemäreiden ja altaiden vesilukkojen, olemassaolo ja toiminta. Vesilaitteet pitää 
viemäröidä vesilukkojen kautta hajuhaittojen välttämiseksi. Vesilukkoja on monenlaisia; 
on valmiita paketteja sekä viemäriosista rakennettavia. Kuvassa 3 on havainnollistettu 
viemäriosista rakennettu vesilukko. Kummatkin ratkaisut ovat toimivia oikealla tavalla 
toteutettuina. Vesilukon toiminta perustuu veden padottamaan sulkuun, joka estää 
hajujen kulkeutumisen kiinteistöön ja ympäröivään tilaan. Tarkastusta tehdessä tulee 
varmistua, että vesilukot on varustettu puhdistusyhteellä ja että ne ovat tiiviitä eivätkä 
vuoda. Ehjällä ja tiiviillä vesilukolla varmistutaan, että epämukavat viemärihajut eivät 
siirry viemärin ulkopuolelle. 
 
 
Kuva 3. Viemäriosilla toteutettu vesilukko ja puhdistusyhde 
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4.6 Laitemerkinnät 
 
Kiinteistöissä on nykyään paljon talotekniikkaa, joka vaatii myös paljon putkiasennuk-
sia. Kiinteistön ylläpitoa ja huoltoa silmälläpitäen pitää kaikkiin putkistoihin liimata vir-
taussuuntanuolitarrat sekä moottoreihin ja venttiileihin laitetunnukset. Putkistot, kana-
vistot sekä laitteet on merkittävä yhdenmukaisella, yleisesti tunnetulla ja helposti luet-
tavalla merkintätavalla niin, että niistä selviää putkiston ja laitteiden käyttötarkoitus 
sekä tarvittavat tekniset tiedot. Alakaton yläpuolella oleva tekniikka ja säätölaitteet 
tulee merkata alakattopintaan. (10, s. 58.) 
 
Luovutetussa kohteessa laitteiston huollosta vastaa huoltomies. Ongelmien ilmetessä 
on huoltomiehen helppo paikallistaa mahdolliset vuodot järjestelmässä, kun putkistot 
on merkitty ja laitetunnukset näkyvissä. Vuosihuollon yhteydessä laitemerkinnät helpot-
tavat tarkastusta ja laitteiden paikantamista. 
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5 Kannakointi 
 
Kannakoinnin on kestettävä putkien, kanavien, venttiilien, nesteen, eristeen ja mahdol-
listen ulkoisten kuormitusten paino sekä lämpöliikkeen ja nesteen virtauksen aiheutta-
mat rasitukset. Kannakkeiden materiaali valitaan olosuhteiden mukaan. Materiaalivalin-
taan vaikuttavia asioita ovat kosteus, syövyttävyys sekä palosuojaus. Kannakoinnin 
tulee estää putkien sivuttaisliike ja säilyttää putkien keskinäinen etäisyys. 
 
Putkistojen kannakointiin liittyy oleellisesti myös äänitekniikka. Kannakkeet johtavat 
ääntä rakenteisiin. Paineiskut etenkin käyttövesiputkistossa, viemäreiden värähtely ja 
pohjakulman aiheuttamat äänet asettavat putkiston kannakoinnille ääniteknisiä vaati-
muksia. Putkikannakoinnissa tärkeää on huomioida, että kannakkeiden mukana tulevat 
eristekumit ovat myös asennettu paikalleen. (11, s. 2.)  
 
Kannakkeet ovat yleensä sinkittyä terästä tai muovia. Ulkoisten olosuhteiden vaatiessa 
(kosteus, syövyttävyys yms.) käytetään kuparista, alumiinista tai ruostumattomasta 
tai haponkestävästä teräksestä valmistettuja kannakkeita. Jos kannake ja putki ovat eri 
metallia, niiden väliin asennetaan kumi- tai muovieriste, jolloin estetään epäjalomman 
metallin syöpyminen. Eriste vähentää myös mekaanista kulumista sekä ehkäisee putki-
resonointia ja äänien kantautumista kannakkeiden kautta rakenteisiin. Pinta-
asennuksissa käytetään muovisia tai teräksisiä pinta-asennukseen tarkoitettuja 
kannakkeita. (11, s. 4.) 
 
5.1 Kannakoinnin tukevuus 
 
Kannakkeet on aina kiinnitettävä mahdollisen massiiviseen rakenteeseen, jotta voidaan 
taata, että kannake pysyy tukevasti paikoillaan. Kannakkeen kiinnitys rakenteisiin teh-
dään kiinnitysalustan vaatimien ja kannakevalmistajan laatimien ohjeiden mukaan. 
 
Tarkastuksessa on varmistuttava siitä, että kannake on kunnolla kiristetty, se pysyy 
paikoillaan ja pitää kannakoitavat tuotteet tukevasti paikallaan (11, s. 2). Varsinkin 
piiloon jäävissä asennuksissa kannakointiin on syytä kiinnittää huomiota. Kuvassa 4 on 
esitetty esimerkki tukevasta ja kestävästä kannakoinnista. Kuvan WC-teline jäi kipsi-
levyn taakse, jolloin kannakointi sekä vesi- ja viemärikytkennät oli syytä tarkastaa en-
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nen seinän sulkemista. Mikäli tarkastus jää tekemättä, jälkeenpäin on vaikea varmistua, 
että kannakoitava kohde on varmasti tukevasti kiinni seinässä ja kestää sille suunnitel-
lut kuormat. 
 
5.2 Kannakointivälit 
 
Tukevan kannakepaikan 
lisäksi on varmistuttava 
siitä, että kannakevälit 
ovat oikeat ja tarkoituk-
senmukaiset. Putkistoille 
on laadittu kannakeväli-
taulukko, jonka mallit 
saadaan LVI-kortista nro. 
12-10370. (11). Määrä-
tyillä kannakeväleillä 
varmistetaan putkistojen 
ja kanavistojen pysymi-
nen oikealla paikallaan. 
Kannakkeiden sijoittelus-
sa tärkeää on huomioida, 
että nesteen ja putkisto-
jen rasitukset kohdistuvat 
kannakkeeseen eikä put-
kiston liitoskohtiin. Eri 
materiaalien liitoskohdis-
sa, kuten muovi ja roste-
ri, tulee asentaa kiintopis-
tekannakointi liitoksen 
välittömään läheisyyteen 
(11, s. 2.)  
  
Kuva 4. Esimerkki tukevasti kannakoidusta telineestä 
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6 Eristys 
 
Kanavien lämmön- ja kosteudeneristys on tehtävä huolellisesti ja ammattitaidolla siten, 
että kosteuden tiivistyminen putkistojen ja kanavien pinnoille estetään ja energiahäviöt 
pidetään kurissa. Eristyspaksuus mitoitetaan aina tapauskohtaisesti. Taloudelliseen eris-
tyspaksuuteen vaikuttaa oleellisesti muun muassa järjestelmän suunniteltu käyttöikä, 
järjestelmän lämpötilan muutokselle asetetut tapauskohtaiset vaatimukset sekä ympä-
ristön olosuhteet (12, s. 1). Tärkeitä tietoja eristämisestä on LVI-kortissa 50-10344. 
(13.) 
 
Kuva 5. Putkieristyskoodin käyttöohje (4, s. 5) 
 
6.1 Suunnitelmien mukaisuus 
 
Suunnittelija määrittää putkistoille ja kanaville eristepaksuuden, jonka hän merkitsee 
työselitykseen. Työselityksen mukaisia eristesarjoja ja päällystemateriaaleja käyttämäl-
lä saavutetaan suunnittelijan määrittämät eristävyyskertoimet sekä lämmön että kon-
denssieristyksen osalta. Kuvasta 5 ilmenevät koodijärjestelmän käyttöohjeet, jota nou-
dattamalla tarkastaja varmistuu, että työ on tehty suunnitelmien mukaan. Paloeristyk-
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set sekä niiden suunnitelmien mukainen asennus on tarkastettava huolella, koska ne 
määrittävät kanavan palonkestoajan ja estävät tulen leviämisen palo-osastosta toiseen. 
 
6.2 Eristepaksuudet 
 
Putkien ja kanavien eristepaksuudet määritetään sarjoissa. Vähimmäiseristepaksuudet 
on määritetty erikseen jokaiselle putki- ja kanavakoolle. Jokaisen sarjan eristepaksuu-
den nousevat putkikoon kasvaessa. Myös eristeen päällyste määritellään erikseen nu-
merokoodilla. Eristepaksuuksia tarkastaessa on hyvä lisäksi tarkastaa, että putkistoon 
on asennettu eristyksen kulmapalat. Kulmien lisäksi tulee varmistua, että jokainen put-
ki on eristetty erikseen. Tarkastuksessa on myös tärkeää huomioida, että läpivienneissä 
eristys kulkee yhtenäisenä tilasta toiseen. (12, s. 5.) Eri sarjojen eristepaksuudet, eris-
temateriaalit ja eristepäällystemateriaalit on eritelty LVI-kortissa 50-10344. (13.) 
  
15 
 
7 Työn jälki/laatu 
 
Laadukas työn jälki pitäisi olla jokaisen urakoitsijan lähtökohta ja tavoite. Kiireessä työn 
laatu kärsii ja asennuksissa esiintyy huolimattomuutta. Laadun määrittäminen asen-
nuksissa tarkoittaa rakennusmääräysten mukaista työn laadukasta toteuttamista. Koh-
teen työselitys myös määrittää laatutason, jolla asennusten on oltava valmistuttuaan. 
 
Kiireessä tehdylle ja hutiloidulle asennukselle ovat tunnusmerkkeinä turhat reiät raken-
teissa, ylimääräiset mittamerkit seinissä, vinossa kulkevat putkistolinjat sekä viimeiste-
lemättömät saumat sekä liitokset. Yhdenkin huonon asennuksen kriteerin täyttyminen 
vesittää urakan laadulliset vaatimukset, ja näin ollen listan täyttäjä voi todeta työ ol-
leen hutiloitua ja vaatia urakoitsijaa korjaamaan virheet. 
 
Laadukkaan työn huomaa niin sanotusta kerralla kuntoon -periaatteella rakennetusta 
järjestelmästä. Kuva 6 näyttää, minkälainen laadukkaan asennuksen tulisi olla. Laadu-
Kuva 6. Laadukkaasti asennettu vesilaitteiston putkitus 
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kas asennus kattaa suorat putkilinjat, kunnollisen kannakoinnin, ehjien osien käyttämi-
sen sekä siistin asennusjäljen. Tarkastuslistan täyttäjän tulisi seurata kaikkien asennus-
ten etenemistä, jotta laadukas tekeminen olisi prioriteetti numero yksi. Asennusten 
valmistuttua hän voi täyttää tämän kohdan ja todeta, että putkistot, kanavistot sekä 
laitteet ovat laadukkaasti asennettuja.  
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8 Muut 
 
Tarkastuslistan viimeisessä pääkohdassa tarkastellaan urakoitsijalta edellytettäviä teh-
täviä sekä muita tarkasteltavaan urakkaan liittyviä suorituksia. Siisteys on rakentami-
sessa tärkeä osa laatua ja hyvää asennustapaa. Se onkin ainoa kohta, josta tarkastajal-
le ei jää erillistä dokumenttia; muista tarkastuksen kohteista pitää laatia pöytäkirja 
myöhempää tarkastelua varten. Tarkastajan täytyy pitää huolellista dokumentointia 
luovutetuista asiakirjoista ja materiaaleista. Listan avulla pystytään tarkistamaan, onko 
materiaali ja asiakirjat luovutettu tarkastajan haltuun.  
 
8.1 Siisteys 
 
Työmaan siisteys on kiinni siellä työskentelevistä ihmisistä. Urakkasopimusten mukaan 
urakoitsija on velvollinen siivoamaan omat rakennus- ja pakkausjätteensä niille varat-
tuihin astioihin tai vaihtolavoille. Siivoaminen on tärkeää, koska ylimääräinen roska 
aiheuttaa työmaalla työturvallisuusriskin sekä vaikuttaa muiden urakoitsijoiden työte-
hoon ja tuottavuuteen (14, s. 4.)  
 
Siisteys ei tarkoita pelkästään roskien viemistä roskikseen. Se on osa suurempaa koko-
naisuutta, johon kuuluu muun muassa pölyn syntymisen ehkäiseminen sekä melun-
tuoton hillitseminen. Pöly ja melu eivät vaikuta ainoastaan työn suorittavaan tekijään, 
vaan myös ympärillä työskenteleviin ihmisiin. Työmaalla leijaileva pöly aiheuttaa terve-
ysriskin siellä työskenteleville ihmisille. Kulkeutuessaan kanavistoon pöly heikentää 
ilmanvaihtokoneista virtaavan tuloilman puhtautta sekä heikentää määritellyn sisäil-
mastoluokan saavuttamista. Urakoitsijan on huolehdittava työntekijöilleen oikeanlaiset 
työkalut työn suorittamiseen mahdollisemman pölyttömästi ja korkeita desibelejä käyt-
tämättä. Pölyn kulkeutumista voidaan ehkäistä myös siivoamalla työkohde välittömästi 
suorituksen jälkeen.  
 
Tätä kohtaa täyttäessä pitää tarkastajan tarkkailla urakoitsijan toimintaa koko työmaan 
ajan ja huomauttaa, mikäli työtavoissa on parannettavaa tai muutettavaa. 
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8.2 Painekokeet 
 
Ilmanvaihtojärjestelmän sekä putkistojen osien ja saumojen on oltava riittävän vahvat. 
Järjestelmän tiiveys voidaan todeta painekokeilla. Urakoitsija pitää painekokeet, kun 
asennus ja järjestelmän osat ovat valmiit. Painekokeiden aikana painettavien putkisto-
jen ja liitoksien täytyy olla näkyvissä. Koeponnistettavien kanavien ja putkien pintojen 
on oltava kuivia vuotojen paikallistamiseksi. (10, s. 48.) 
 
Mikäli painekokeissa todetaan vikoja ja vuotokohtia, ne korjataan ja putkisto painetaan 
korjaustoimenpiteen jälkeen uudestaan. Painekokeet on suoritettava ennen kyseisten 
asennusten eristämistä ja peittämistä. Painekokeet suorittava urakoitsija laatii paineko-
keista pöytäkirjan.  Tarpeen vaatiessa koepaineistettu putkisto puhdistetaan huuhtele-
malla, jotta sinne ei jää putkiston käytettävyyttä huonontavia aineita. (10, s. 48.) 
 
Painekokeiden laajuus määritetään työselityksessä. Määräysten mukaan koeponnistet-
tavia järjestelmiä ovat lämpöjohdot, lämmöntalteenottoputkistot, vesijohdot, paine-
viemärit ja ilmanvaihtokanavat, paineilmaputkistot ja kylmälaitteiden putkistot (15, s. 
6). 
 
8.3 Mittaus/säätö 
 
Taloteknisten järjestelmien oikeaa toimintaa ei takaa ainoastaan laadukas ja oikea 
asennus. Asennuksen ja koekäyttöjen jälkeen järjestelmien toiminta pitää mitata ja 
säätää. Näillä toimenpiteillä saadaan tarkastettua laitteistojen oikea toiminta ja taattua 
niiden pitkäikäisyys. Mittauksen ja säädön päämäärä on suunnitellun huonelämpötilan 
ja oikeiden ilmamäärien saavuttaminen. 
 
Säädön tavoitteena viihtyvyyden lisäksi on rakennuksen suunnitellun energialuokan 
vaatimaan energiatehokkuuteen yltäminen. Rakennusta on lämmitettävä kylmimmän 
huonetilan mukaan, mutta sen johdosta muihin tiloihin saattaa syntyä ylilämpöä, joka 
johtaa turhaan energianhukkaan. Verkostojen säätämisellä vältetään turha energianku-
lutus ja saadaan kiinteistön kaikissa huoneissa suunnitellut lämpö- ja ilmaolosuhteet. 
Säädöllä varmistetaan myös, että kiinteistö toimii ääniteknisesti oikein eikä turhia vir-
tausääniä synny. 
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Säätötoimenpiteet eli vesivirtojen ja ilmamäärien säätö on tehtävä ennen rakennuksen 
vastaanottamista. Mitta- ja säätömies toimittaa työstään pöytäkirjan, jossa ilmenee 
suunnitellut arvot, mitatut arvot, säätöarvot sekä säädettyjen toimilaitteiden tyyppi. 
Pöytäkirjassa on tärkeää huomioida mittaajan yhteystietojen lisäksi, että mittalaitteen 
tyyppi on merkitty pöytäkirjaan.  
 
Nesteverkostoissa säätö voidaan tehdä, kun laitteisto on saatu toimintakuntoon ja jär-
jestelmä on täytetty nesteellä sekä ilmattu. Ilmanvaihtoverkostoissa säätö voidaan suo-
rittaa vasta, kun rakennuskohteessa on suoritettu pölyttömyyssiivous. Siivouksella este-
tään ylimääräisen pölyn kulkeutuminen kanavistoon sekä ilmanvaihtokoneeseen. Jou-
tuessaan kanavistoon rakennuspöly tukkii koneen suodattimet ja aiheuttaa jatkossa 
sisäilmasto-ongelmia. 
 
8.4 Toimintakokeet 
 
Varmistaakseen työnsä laadun urakoisija suorittaa työmaan valvojan kanssa urakkaan 
kuuluvien laitteiden toimintakokeet. Toimintakokeisiin osallistuvat myös muut kyseisten 
järjestelmien toteuttamiseen osallistuneet urakoitsijan edustajat. Kokeet tehdään vain 
valmiille ja toimintakuntoisille järjestelmille. (10, s. 49.)  
 
Aikataulullisesti toimintakokeet on tärkeä tapahtuma. Kaikkien urakoitsijoiden on sitou-
duttava päivämäärään ja on varmistettava, että he ovat osaltaan valmiit laitteiden tes-
taukseen. Toimintakokeissa rakennuttaja tarkastaa urakoitsijoiden läsnä ollessa, että 
laitteet on asennettu oikein ja että sähköllä toimivat laitteet saavat virtansa lopullisia 
virtayhteyksiä pitkin. Moottoreiden, säätöpeltien ja automatiikkalaitteiden liikesuuntien 
on oltava oikeat. Samoin pakkokytkentöjen, käynnistyshidastusten ja hälytysten on 
oltava oikein kytketyt. Muihin tarkastettaviin asioihin kuuluu muun muassa varolaittei-
den, venttiilien moottorien toiminta, laitemerkinnät, suunnitelmien mukainen asennus 
ja järjestelmän itsenäinen toimiminen. (1, s. 3.) 
 
Toimintakokeissa havaittujen virheiden ja puutteiden korjaamiseen on ryhdyttävä välit-
tömästi, jotta laitteistot voidaan ottaa käyttöön turvallisesti. Toimintakokeista on laadit-
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tava pöytäkirja, josta ilmenee osallistujien lisäksi järjestelmien tarkastuspäivä ja havai-
tut puutteet. (10, s. 49.) 
 
8.5 Punakynäkuvat 
 
Jokainen urakoitsija on velvollinen laatimaan punakynäkuvat eli tarkekuvat suoritta-
mastaan urakasta. Kuviin merkitään suunnitelmista poikkeamiset sekä putkien ja kana-
vien lopulliset reitit kohteessa. Suunnittelija laatii korjatuista kuvista lopulliset versiot, 
jotta jatkossa ongelmien selvittäminen ja tiedon saaminen kohteesta on helppoa ajan 
tasalla olevien pohjapiirustusten avulla. Pääurakoitsija toimittaa punakynäkuvat suun-
nittelijalle. Listaan on hyvä merkitä punakynäkuvien vastaanottopäivä. Tarkastajan on 
myös pidettävä huolta, että suunnittelijat päivittävät suunnitelmat punakynäkuvien 
mukaan ja laittavat ne jakoon tulevalle käyttäjälle. 
 
8.6 Luovutusmateriaali 
 
Jokaisella urakoitsijalla on velvollisuus toimittaa suorittamastaan urakasta luovutusma-
teriaali sekä luovuttaa tarvittavat tiedot huoltokansioon. Rakennuksen luovutusvaiheen 
kiireessä erilaisia kansioita alkaa kertyä paljon. Listan avulla voidaan tarkistaa, onko 
urakoitsija jo toimittanut kansion työmaan toimistolle. Kansioon on sisällytettävä asia-
kirjat painekokeista, säädöistä sekä katselmuksista. Oleellinen osa luovutusmateriaalia 
on käytettyjen materiaalien tuotetiedot ja käyttö-ohjeet. Materiaali tulee luovuttaa 
SRV:n käyttöön ennen rakennusurakan luovutusta kolmena kappaleena, kaksi identtis-
tä kansiota sekä yksi kappale sähköisenä. Tarkastuslistan täyttäjä kuittaa tarkastuslis-
taan kun luovutusmateriaali on luovutettu. 
 
8.7 Viranomaiskatselmus 
 
Rakennustyön ollessa käynnissä suoritettavia katselmuksia ovat lämpö-, vesi- ja ilman-
vaihtolaitteiden katselmus. Niiden lisäksi voidaan rakennusluvassa määrätä suoritetta-
viksi muitakin katselmuksia. Tarvittaessa katselmuksia saadaan yhdistää tai toimittaa 
vaiheittain. Samat katselmukset tulee suorittaa myös rakennuksen luovutusvaiheessa 
ennen rakennuksen loppukatselmusta. (16, s. 11.) 
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Urakoitsijan vastuulla on varata aika valvovalta viranomaiselta lopputarkastusta varten. 
Lopputarkastuksessa urakoitsijalla täytyy olla tarvittavat dokumentit painekokeista ja 
katselmuksista. Viranomaiskatselmuksen aikaan kohteen ja urakan täytyy olla siinä 
vaiheessa, että se on valmis käyttöönotettavaksi. Hyväksytystä viranomaiskatselmuk-
sesta saadaan lupalappu, josta ilmenee korjattavat puutteet ja lupa rakennuksen käyt-
töönottoon. Listan ylläpitäjän on syytä merkitä listaan tarkastuspäivä sekä dokumen-
toida listan liitteeksi katselmuksen pitäjältä saatu tarkastusasiakirja. 
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9 Yhteenveto 
 
Työn tarkoituksena oli laatia lista, jonka avulla työmaalla työskentelevällä rakennus-
mestarilla olisi työkalu, jolla pysyä ajan tasalla etenevissä asennuksissa. Lista tähtää 
siihen, että ennen rakennuksen luovutusvaihetta työnjohdolla on selkeä kuva suorite-
tuista töistä, tarkastuksista sekä puutteista. Tarkastuslistan avulla pyritään ehkäise-
mään luovutusvaiheen kiirettä ja tarttumaan asennuspuutteisiin ja virheisiin ennen val-
vojien tarkastuksia. Puutteet pystytään ennakoimaan ajoissa ja niiden korjaaminen 
suunnittelemaan sekä toteuttamaan ennen kuin kohde luovutetaan tilaajalle. 
 
Tarkastuslistasta tuli ehjä sekä selkeä kokonaisuus, joka palvelee listan täyttäjää sekä 
muita rakennuksen talotekniikkaan liittyviä henkilöitä. Listan avulla pystytään reagoi-
maan puuttuviin asiakirjoihin ja korjaamalla puutteet ennen rakennuksen luovutusta.  
 
Rakennusmestarilla on mahdollisuus siirtää työnsä eteenpäin listojen avulla. Mikäli lis-
toja on täytetty huolellisesti, voi sijainen ottaa kohteen hoitoonsa luettuaan tarkastus-
listat läpi. Täytetyistä listoista tulee ilmetä rakentamisen ajankohtainen tilanne ja puut-
teet. Niillä tiedoilla tuuraajan on helppo jatkaa siitä, mihin hänen edeltäjänsä on jäänyt. 
Rakentamisen jälkeen listat toimivat hyvinä dokumentteina laadukkaasta rakentamises-
ta ja sen valvonnasta. Opinnäytteen kirjoittaja kokee, että paras tapa käyttää tarkas-
tuslistaa on luoda kansio, johon arkistoidaan itse tarkastuslista, siihen liittyvät tarkas-
tusasiakirjat, tarvittavat valokuvat sekä mittauspöytäkirjat. 
 
Listasta olisi voinut laatia myös pidemmän ja yksityiskohtaisemman version, mutta se 
ei olisi palvellut työskentelyä työmaalla raskastäytteisen ja kankean rakenteen takia. 
Listan keveys edesauttaa sen täytettävyyttä. Käyttäjällä on pieni kynnys tarttua tehtä-
vään ja täyttää listaa, tietäen että tehtävät tarkastukset helpottavat kiirettä rakennus-
aikataulun loppua lähestyttäessä. 
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